附件1

	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （ 2021   年度）

	项目名称
	水利工程运行维护费

	主管部门
	大同市水务局
	实施单位
	大同市河流管理中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	110
	110
	95
	10
	87%
	8

	
	其中：当年财政拨款
	110
	110
	95
	—
	87%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	十里河2#橡胶坝库区清淤,计划清淤34291立方米。御河蓄水区水草及垃圾清理，冬季橡胶坝坝前破冰，充排水泵房设施设备的维修维护。
	十里河2#橡胶坝库区清淤,计划清淤34291立方米。御河蓄水区水草及垃圾清理，冬季橡胶坝坝前破冰，充排水泵房设施设备的维修维护。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	清淤量（立方米）
	34291
	34200
	10
	10
	

	
	
	
	汛期泵房机电设备维修
	12座
	12座
	5
	5
	

	
	
	
	清淤长度
	240米
	240米
	5
	5
	

	
	
	
	蓄水区水草集中打捞
	6个
	6个
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	维修验收合格率
	≥90%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	质量事故发生率
	≤0%
	0%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	垃圾清理
	及时
	及时
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	清淤单价
	14元/m3
	13元/m3
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	河道防洪标准提升
	100年
	100年
	15
	12
	

	
	
	生态效益
指标
	改善河道生态环境
	100%
	100%
	15
	11
	

	
	
	可持续影响指标
	提高城市整体形象
	提高
	提高
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	河道两岸居民满意度
	≥85%
	≥95%
	10
	10
	

	总分
	100
	91
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	项目申报预算资金110万元，批复该项目预算资金110万元。

累计到位资金95万元，完成支付95万元，占批复预算资金87%，占已到位资金100%。



	
	
	产出情况及分析
	通过清淤治理，使河道洪水可以顺畅宣泄，河道达到原设计防洪标准，以保证河道汛期防洪安全。2021年确保御河橡胶坝安全运行、充排水泵房设施设备运行正常。。蓄水区水面保持干净，垃圾及时清理。



	
	
	效益情况及分析
	项目的实施改善河道生态环境， 促进生态系统良性可持续发展，改善周边区域的整体环境，同时提升大同市的整体形象，使丰富的旅游资源成为新的经济增长点，从而促进大同相关产业的发展，给古老的大同带来无穷活力。



	
	
	满意度情况及分析
	清淤工作对十里河两岸人民生产安全和农业安全有了保障。河道两岸居民满意度达95%。

	
	主要经验做法
	
预算编制→预算申请→预算批复→项目实施→完成项目

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	河道泥沙淤积较为严重，严重影响了河道行洪安全和河道蓄水景观功能，为保证橡胶坝的顺利运行，需每年对库区进行清淤，预算资金需及时足额到位，项目资金配置不足。

	
	下一步改进措施及

管理建议
	积极争取资金，及时完成十里河段库区清淤，保障河道行洪安全和河道蓄水景观功能。


