附件1

	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （2021年度）

	项目名称
	草莓脱毒种苗繁育及应用示范

	主管部门
	大同市农业农村局
	实施单位
	大同市农业种质资源保护试验中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	29.5
	29.5
	22.125
	10
	0.75
	7.5

	
	其中：当年财政拨款
	29.5
	29.5
	22.125
	—
	0.75
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一、完善大同市草莓脱毒种苗繁育技术。

二、在全国一季草莓部分主产区及本地进行种苗应用示范，为我市纳入中国草莓种苗繁育体系并逐步形成产业奠定技术及实践基础。

三、四季草莓栽培示范。

四、掌握草莓脱毒种苗组织培养繁育与病毒检测技术。

五、研制出基于北方日光温室栽培条件的草莓专用肥。
	一、大同市草莓脱毒种苗繁育技术基本掌握。

二、在全国一季草莓部分主产区及本地进行种苗应用示范，用户反映良好，为我市纳入中国草莓种苗繁育体系并逐步形成产业奠定了良好的技术及实践基础。

三、四季草莓栽培示范部分有效。

四、掌握草莓脱毒种苗组织培养繁育与病毒检测技术。

五、研制出基于北方日光温室栽培条件的草莓专用肥，用户初步反映有效。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：生产苗繁育
	37万株
	37.4万株
	20
	20
	

	
	
	
	指标2：原原种扩繁
	0.5万株
	0.5万株
	
	
	

	
	
	
	指标3：四季草莓引种
	1.7万株
	1.7万株
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：生产苗繁育
	优质苗率≥80%
	优质苗率≥80%
	10
	8
	四季草莓后期成活率下降

加强技术培训

	
	
	
	指标2：原原种扩繁
	繁殖系数

1：25
	繁殖系数

1：25
	
	
	

	
	
	
	指标3：四季草莓引种
	成活率

80%
	成活率

80%
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：生产苗繁育
	应时
	应时
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：四季草莓引种
	应时
	应时
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：生产苗繁育
	裸根苗0.3元/株，基质苗0.45元/株
	裸根苗0.3元/株，基质苗0.45元/株
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：生产苗繁育
	亩增

5000元
	亩增

5000元
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：栽培
	亩增2000元
	亩增2000
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：菜篮子丰富
	完成
	完成
	5
	5
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：无公害
	完成
	完成
	10
	10
	

	
	
	可持续

影响指标
	指标1：奠定产业基础
	育苗技术成熟，示范应用效果良好
	育苗技术成熟，示范应用效果良好
	5
	5
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：栽培户满意度
	100%
	90%
	10
	9
	因疫情管理等原因部分不达标，加强技术培训

	总分
	100
	94.5
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	项目年初预算29.5万元，已全部下达。年末实际完成22.125万元，完成项目75%，因疫情等原因尚有7.075万元（专家指导与技术培训项目的6.475万元，病毒检测0.6万元）未完成，计划继续实施。按照合同约定年末实际支付17.825万元，资金支付率为82.8%。其余已完成的已经验收，近日支付。资金结转至2022年11.625万元。

	
	
	产出情况及分析
	种苗繁育1.5万株产出生产苗37.4万株，繁殖系数1：25

原原种扩繁0.5万株。繁殖系数1：25

	
	
	效益情况及分析
	初步搭建了脱毒--检测--扩繁三级育苗体系，通过草莓种苗本地繁育，实现草莓种苗本地生产，种苗生产每亩可增加经济收入0.5万元，草莓种植户使用本地生产种苗每亩可增加收入0.2万元。

草莓品种引种示范为今后拓宽品种，专用肥研发试用增加产量。

	
	
	满意度情况及分析
	种苗繁育及四季草莓引种户满意度90%。

因技术及疫情原因，个别户后期管理不当。

	
	主要经验做法
	1、制定实施方案并严格按实施方案实施。
2、多点分布，择优选择有意愿有能力的合作单位实施及时技术指导保证了较好的成果。

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	1、由于疫情原因拟聘请的技术支撑单位未能开展现场技术服务及培训，加之部分育苗单位育苗管理经验不足，后期管理不到位，导致育苗效果较差。

2、由于初次栽培，管理技术未完全掌握，夏季草莓成活率不高。



	
	下一步改进措施及

管理建议
	1、强化技术支持，力争技术支撑单位北京市林业果树科学研究院或其他国内较为知名的草莓专家明年适时来同进行技术培训，争取本地更多的农民技术员通过一到两年的实践操作完全掌握相关技术。

2、出台鼓励支持措施支持我市草莓育苗向专业化规模化发展。
3、积极开拓市场，使全国更多的草莓种植户认识了解使用大同草莓苗，为打好中国草莓种业“翻身仗”做出大同贡献。           

	项目支出绩效自评表


